[bookmark: _GoBack]区分行本部大楼框架断路器更换采购需求

一 、项目概况
（一）项目综述
1.项目名称：区分行本部大楼框架断路器更换工程 
2.项目地点：南宁市民族大道92号建行大厦
3.项目概述：建行广西区分行本部大楼位于广西南宁市民族大道92号，于1999年竣工，2000年1月投入使用，钢筋混凝土框架剪力墙结构，建筑面积为46426.96平方米（地上28层，地下2层）。本部大楼配电间低压柜的框架断路器原为ABB品牌的Megamax F系列，现计划更换为ABB品牌的Emax2 DR易替产品，更换总量约为26个（其中，确定本次更换为25个；考虑不可预见情况暂列1个，最终按实结算）。
（二）项目目标要求
1.工    期：120日历天（含订货90天、运输、安装、调试等）
2.质量目标：合格
3.施工及设计要求：本次框架断路器更换工程遵循安全可靠要求，主要技术标准包括但不限于：
· ABB电气产品服务手册
· GB7251《低压开关成套设备》、GB7251-1~5《低压开关成套设备》
· GB14048.2：低压开关设备及控制设备第2部分低压断路器、GB14048.7、8《低压开关设备和控制设备》
· GB／T14048.9《低压开关设备和控制设备》
· B7251.1:型式试验和部分型式试验成套设备
国家或地方发布相关规范及法律法规的要求，如上述标准与最新国家标准冲突，以最新标准为准。
二、实施原则
（一）兼容性原则
1.更换品牌为低电柜原框架断路器品牌ABB，确保整体运行稳定可靠。不改变盘柜现有的结构和母线，保留原柜框架断路器底座和一次连接母排及原二次控制接线。
2.单个框架断路器更换升级时间控制在60分钟以内（一次母排部分），完成所有二次接线和相关功能测试，以保证最短的停电时间，避免影响楼内正常办公。
（二）规范性原则
1.严格按照国家标准施工，确保框架断路器更换过程符合行业规范。
2.施工前需提交详细施工方案，经我行本部大楼修缮项目监理公司审核后执行。
（三）安全性原则
1.施工期间需设置安全围挡。
2.电工作业须持有特种作业操作证，并配置安全监督人员。
（四）先进性原则
新框架断路器相关电气参数均应高于或等于原型号框架断路器。
（五）标准化原则
直接替换方案涉及所有主要配件，包括：一次转换件，二次连接件，都应在框架断路器生产厂家组装成品提供，并提供相应的厂家试验报告和3C证书，不接受任何形式的没有试验报告的零件现场组装。
（六）灵活性原则
1.替换下来的旧框架断路器经供应商检修后出具检测报告，做为备用开关使用。
2.采用分阶段施工，主进开关单台停电时间≤60分钟，确保不影响大楼供电系统正常运行。
（七）专业性原则
参与施工技术人员须经厦门ABB低压电器设备有限公司培训并获得相应培训证书，对设备结构及性能有充分了解。
三、区分行本部大楼框架断路器更换内容及技术要求
（一）更换内容
根据区分行本部大楼实际安全用电需要及生产厂家现有产品，将对原F1、F2框架式断路器采用易替方案直接更换。替换范围包含原框架断路器产品所带附件如储能电机、分闸线圈、合闸线圈、欠压线圈、欠压延时继电器、辅助触头和分闸位置锁等。

区分行本部大楼框架断路器设备清单
	原断路器型号
	新断路器型号
	数量
	方  案

	F2S2500 3P
 AR1-LI
	DR
 E2.2N2500-F2S2500 3P W CD D LSI NST
	3(其中1个为暂列，2个为确定更换）[footnoteRef:0] [0:  考虑不可预见情况暂列1个框架断路器，最终按实结算。] 

	直接更换

	F1S2000 3P
 AR1-LI
	DR
E2.2N 2000-F1S2000 3P W CD D LSI NST
	1
	直接更换

	F1S1600 3P
 AR1-LI
	DR
 E2.2N 1600-F1S1600 3P W CD D LSI NST
	7
	直接更换

	F1S1250 3P
 AR1-LI
	DR
E2.2N 1250-F1S1250 3P W CD D LSI NST
	15
	直接更换

	合计
	　
	26个
	　



（二）技术要求
	序号
	原断路器型号
	新断路器型号
	数量
	维修方案
	具体规格及技术要求

	1
	F2S2500 3P
 AR1-LI
	DR E2.2N2500-F2S2500 3P W CD D LSI NST
	3
(其中1个为暂列，2个为确定更换）
	直接更换
	框架代号：E2.2
【2500A】
额定极限短路分断
能力：N 66kA
额定持续电流：
 Iu 2500A
脱扣器类别 ：D
【Ekip  Dip拨码式】
保护用途：LSI
【3段保护】
极数：3P
安装方式：W抽出式
接线方式：HR
抽屉式水平后接线

	2
	F1S2000 3P
 AR1-LI
	DR 
E2.2N 2000-F1S2000 3P W CD D LSI NST
	1
	直接更换
	框架代号：E2.2
【2000A】
额定极限短路分断
能力：N 66kA
额定持续电流：
 Iu 2000A
脱扣器类别 ：D
【Ekip Dip拨码式】
保护用途：LSI
【3段保护】
极数： 3P
安装方式：W抽出式
接线方式：HR
抽屉式水平后接线

	3
	F1S1600 3P
 AR1-LI
	DR
 E2.2N 1600-F1S1600 3P W CD D LSI NST
	7
	直接更换
	框架代号：E2.2
【1600A】
额定极限短路分断
能力：N 66kA
额定持续电流：
 Iu 1600A
脱扣器类别 ：D
【Ekip Dip拨码式】
保护用途：LSI
【3段保护】
极数： 3P
安装方式：W抽出式
接线方式：HR
抽屉式水平后接线

	4
	F1S1250 3P
 AR1-LI
	DR
E2.2N 1250-F1S1250 3P W CD D LSI NST
	15
	直接更换
	框架代号：E2.2
【1250A】
额定极限短路分断
能力：N 66kA
额定持续电流：
 Iu 1250A
脱扣器类别 ：D
【Ekip Dip拨码式】
保护用途：LSI
【3段保护】
极数：3P
安装方式：W抽出式
接线方式：HR
抽屉式水平后接线



（三）验收标准
1.开工之前，须确认目前现有框架断路器的投切和二次通讯等情况，例如自投自复、欠压等功能是否正常使用。项目施工完毕后验收必须恢复原有框架断路器的全部功能，不能有所减少。
2.框架断路器型号应符合合同的规定，并提供ABB框架断路器的检测报告、出厂合格证、3C证书等相关资料。
四、施工要求
施工期间需配备专职安全员，现场材料运输做好成品保护及文明施工。施工期间，灭火器等应存放于现场易于拿到的地方，施工期间需配备专职安全员负责现场安全及消防保卫施工。如涉及夜间施工，积极配合甲方安排，做好安全及防噪音相关措施。
1.牢固树立安全意识，做好施工人员安全教育，搞好安全防护培训。施工过程中 必须始终坚持安全第一，确保项目实施全程人员安全，并做好成品保护工作；
2.乙方应制定并完善施工现场安全管理措施、方案，并严格遵守大楼各项管理规定，按要求办理出入证、施工审批、特种作业审批等手续。施工期间应规范操作流程，严格执行操作标准；
3.压实安全管理责任，切实加强施工期间安全管控。乙方为施工安全管理第一责任人，对安全负直接责任。应指定专人负责施工安全管理工作，全程专人实时监管。落实安全管理职责，做好安全预防工作，并及时清除施工垃圾。特种作业人员需持有效证件，持证上岗；
4.该项目具有在本部大楼日常使用环境中进行安装的特殊性，应充分考虑施工与使用之间的相互影响；提前准备、备足相应施工材料，最大限度降低备料及运输过程对日常使用带来的影响；加强对施工人员管控，严禁在非施工区域闲逛，严禁出入非施工工区，严禁单人在工区施工作业，坚决杜绝任何问题发生；
5.所有施工作业区必须配备数量足够的灭火器，严禁吸烟，确保施工实现无动火、无灰尘、无烟雾操作。
五、公司资质要求
1.在中华人民共和国境内的独立法人；
2.未被红色预警且自2023年至今在我行无不良行为记录；
3.未被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。
4.未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；
5.未在行政处罚信息中涉及责令停业处罚；
6.相关领域未发生过专利侵权纠纷；
7.本项目不接受联合体参加；
8.需提供厦门ABB低压开关设备有限公司授权服务经销商证书（ABB项目授权）；
9.供应商自2023年至今须具有不少于1个供配电设备维护维修更新改造或供配电工程项目的业绩；
六、人员要求
乙方必须遵循我行本部大楼相关管理制度和规定，接受甲方现场管理人员的监督和检查，对甲方发现的问题应及时改正。
乙方项目负责人及其他成员不得随意更换，以保持工作的连续性，主要技术人员应通过厦门ABB低压开关设备有限公司培训并熟悉设备性能结构。
七、付款方式
合同签订后支付合同总金额的50%作为预付款；竣工验收合格、完成工程结算审核后，支付至本项目总结算金额的97%；本项目总结算金额的3%作为质保金，在质保期到期后支付。
八、售后服务
1.质保期2年，质保期内提供7×24小时的售后服务响应，确保框架断路器出现故障时能够第一时间到达现场进行维修处理。
2.供应商配备一定数量的应急维修备件。
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